Plan d’action

Domaine Banque Ardelle
Périmètre FCI DORA
Évaluation Audit de conformité DORA – Banque Ardelle 2026 — 1.0
Référentiel EU - Règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA)

Mesures appliquées associées, regroupées par statut et triées par échéance. 11 au total.

À faire (11)

Nom	Description	Catégorie	Responsable	Échéance	Éléments liés
Faire approuver la politique de gestion du risque TIC par le directoire et instaurer sa revue annuelle	Responsable : Directeur des risques. Mettre à jour la politique de 2022, la présenter au directoire pour approbation et inscrire une revue annuelle à son calendrier.	Politique	-	2026-12-31	5.2 5.2.a 6.1 6.3 6.5 6.7 9.2 9.4.a
Désigner un responsable du suivi des prestataires TIC et adopter une stratégie relative aux prestataires	Responsable : Directoire. Nommer un membre de la direction chargé du suivi des prestataires et faire approuver une stratégie dédiée.	Politique	-	2027-01-31	5.2.i 5.2.i.ii 5.3 28.1 28.1.b 28.1.b.i 28.1.b.ii 28.2
Rattacher le RSSI à la direction des risques (2e ligne)	Responsable : Directoire. Modifier l'organigramme pour que la fonction de contrôle du risque TIC soit indépendante de la DSI.	Processus	-	2027-01-31	5.1 5.2.c 6.4
Former les membres du directoire au risque TIC	Responsable : DRH et RSSI. Session annuelle de formation du directoire au risque TIC et à DORA.	Processus	-	2027-02-28	5.4 13.6
Aligner la classification des incidents sur les critères réglementaires et tester la notification à l'ACPR	Responsable : RSSI. Refondre la grille de classification selon l'article 18 et ses RTS, intégrer les modèles de notification et réaliser un exercice de notification.	Processus	-	2027-03-31	11.2.b 11.2.e 17.1 17.3.b 17.3.f 18.1 19.1

Nom	Description	Catégorie	Responsable	Échéance	Éléments liés
					19.4 19.4.a 19.4.b 19.4.c
Compléter le registre d'informations à 100 % des contrats TIC	Responsable : Achats et conformité. Recenser les 40 % de contrats manquants et distinguer ceux qui soutiennent des FCI.	Processus	-	2027-03-31	5.2.i.i 8.5 28.3
Isoler les sauvegardes du core banking (copie hors ligne ou immuable) et tester la restauration	Responsable : DSI. Mettre en place une copie des sauvegardes hors ligne ou immuable, séparée de la production, et tester la restauration complète.	Technique	-	2027-03-31	5.2.b 9.3 9.3.b 9.3.c 12.1 12.2 12.3
Compléter l'inventaire des actifs, shadow IT compris	Responsable : DSI. Identifier les applications hors inventaire, les classer et les rattacher aux FCI.	Processus	-	2027-06-30	6.2 8.1 8.4 8.6 9.1
Renégocier les contrats Kumo Digital et Veridex (droit d'audit, clauses de sortie)	Responsable : Juridique. Ajouter les clauses de l'article 30 : droit d'audit, lieux de traitement, résiliation et période de transition.	Processus	-	2027-06-30	28.6 28.7.a 28.7.b 28.7.c 28.7.d 30.2.h 30.3.e 30.3.e.i 30.3.e.iii 30.3.e.iv 30.3.f 30.3.f.i 30.3.f.ii
Étendre le PCA, le BIA et le programme de tests aux FCI, scénario de perte de NovaCore inclus	Responsable : Responsable PCA. Formaliser le BIA, ajouter le scénario NovaCore au PCA et tester chaque année les systèmes des FCI.	Processus	-	2027-06-30	5.2.e 11.1 11.2 11.4 11.5 11.6.a

Nom	Description	Catégorie	Responsable	Échéance	Éléments liés
					12.6 24.1 24.2 24.6 25.1
Rédiger les stratégies de sortie NovaCore et Stratus Cloud et analyser le risque de concentration	Responsable : DSI et risques. Documenter les solutions de repli, les plans de transition et l'analyse de substituabilité, puis les tester.	Processus	-	2027-09-30	10.1 11.2.a 28.4.c 28.8 28.8.a 28.8.b 28.8.c 29.1.a 29.1.b

Généré le 2026-10-28 19:25:26 UTC
Identifiant du document `3b5e4e60-4d77-443a-ba75-07a34662e51b`